

附件五 桃園縣平鎮市山峰自辦市地重劃區工作進度表

工作項目	預定工作進度
一、發起成立籌備會	93 年 3 月至 93 年 10 月
二、範圍申請核定	93 年 4 月至 93 年 4 月
三、徵求同意	93 年 5 月至 96 年 4 月
四、研訂自辦市地重劃計畫書報核	96 年 4 月至 96 年 8 月
五、恢復籌備會資格	101 年 4 月 3 日
六、舉辦重劃作業進度說明會、座談會、重新徵求同意書	101 年 12 月至 102 年 7 月
七、公開徵求同意及通知未能送達公告	102 年 5 月至 102 年 9 月
八、研擬重劃會章程草案	102 年 6 月至 102 年 8 月
九、修正重劃區範圍	102 年 7 月至 102 年 9 月
十、公告重劃計畫書	103 年 4 月至 103 年 5 月
十一、召開會員大會	103 年 6 月
十二、成立重劃會	103 年 7 月至 103 年 8 月
十三、籌編經費及公告禁止移轉等事項	103 年 8 月至 103 年 11 月
十四、工程規劃設計	103 年 7 月至 103 年 12 月
十五、現地調查	103 年 7 月至 103 年 9 月
十六、現況調查	103 年 7 月至 103 年 9 月
十七、查定重劃前後地價	104 年 1 月至 104 年 2 月
十八、查估及發放土地改良物或拆遷補償費	104 年 4 月至 104 年 7 月
十九、工程施工(三年)	104 年 1 月至 107 年 1 月
二十、土地分配設計及計算負擔	104 年 11 月至 105 年 5 月

二十一、分配結果公告及異議之處理	106 年 6 月至 106 年 12 月
二十二、申請地籍整理及土地登記	106 年 6 月至 106 年 11 月
二十三、交接土地及清償	107 年 2 月至 107 年 4 月
二十四、申請核發重劃費用負擔證明書	107 年 5 月至 107 年 6 月
二十五、財務結算	107 年 6 月至 107 年 7 月
二十六、成果報告	107 年 7 月至 107 年 8 月
二十七、重劃會解散	107 年 8 月至 107 年 8 月
備註：本表工作項目及預定工作進度時間，可視重劃區實際狀況自行調整研訂。	